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                   ПРЕССЛУЖБА

Областна администрация – Шумен                                                             

Шумен 9700, бул. “Славянски” 30
Становище на областния управител на Шумен г-н Петко Шаренков
При встъпването си в длъжност заявих, че не съм член на нито една политическа партия, което ми предоставя възможността да бъда независим и обективен при оценката на процесите и причините, довели до преустановяване на финансирането на проектите „Изграждане на пречиствателна станция за питейни води на град Шумен и населените места от община Шумен“/на стойност 3 500 000 лв./ и „Ремонт, реконструкция и оборудване на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни „Д-р Стефан Смядовски“ гр. Шумен“, I фаза/ на стойност 1 000 000 лв./  по публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, одобрена през месец януари 2014 г.
По тази програма за област Шумен бяха одобрени общо 14 проекта, за които още в самото начало беше посочено ясно, че до 10 юни 2014 г. следва да бъдат на етап сключени договори с изпълнители. За двата горепопосочени проекта, които  очевидно са амбициозни и мащабни начинания, е следвало да бъде приложен прецизен подход в етапа на планиране и провеждане на процедури по Закона  за обществените поръчки, за да се изпълни едно от основните изисквания на програмата - в срок до 10 юни 2014 г. да бъдат сключени договори с изпълнителите на строителните дейности. Вместо това администрацията на община Шумен обявява обществена поръчка за строителство на пречиствателната станция с условия, част от които според Комисията за защита на конкуренцията/КЗК/ са незаконосъобразни и поради това на 04.08.2014 г. процедурата е отменена. Въпреки че крайният срок за сключване на договори по инвестиционната програма „ Растеж и устойчиво развитие на регионите“ е удължен с близо 3 месеца /от 10.06.2014 г. до 17.09.2014 г./, община Шумен не може да се възползва от това, тъй като процедурата за избор на  строител вече е отменена от КЗК.
Тук възниква въпросът ако община Шумен беше организирала наистина открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на договор с предмет „Изграждане на  пречиствателна станция за питейни води за град Шумен и населените места в община Шумен“, а не процедура, която необосновано ограничава потенциалните участници и заради което впоследствие е отменена като незаконосъобразна, щеше ли да се стигне до загубата на финансиране за изграждането на пречиствателна станция  за питейни води на град Шумен? По всяка вероятност, ако бяха спазени принципите за свободна и лоялна конкуренция, това нямаше да се случи.
По отношение на проект  „Ремонт, реконструкция и оборудване на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни „Д-р Стефан Смядовски“ гр. Шумен“, I фаза,  мащабът и самата специфика на изпълнение на проекта го определя като практически неизпълним в сроковете на програмата, които са били известни при нейното обявяване в началото на 2014 г., което води до заключението, че звената, отговорни за изпълнението на   програмата, не са познавали добре или са познавали добре, но са игнорирали изискванията на програмата, което води до загуба на средства и по този проект.
Във връзка с изложеното до тук бих искал да изразя своето недоумение от политизирането на въпроса за спряното финансиране на тези два проекта и превръщането му в основен акцент от предизборната кампания на определени политически партии, чиито представители носят персонална отговорност за проваленото финансиране на споменатите по-горе проекти.
